



СОГЛАСОВАНО

И.о. главы Камышловского городского округа


А.В. Половников

« » 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»


Е.Е. Бочкарева

« » 2017 г.



**План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг («дорожная карта» объекта)
ГБ ПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»,
расположенного по адресу: Свердловская область, город Камышлов, ул. Северная, дом 63**

1. Пояснительная записка

Нормативное обоснование разработки «дорожной карты»

- Федеральный закон № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года (ст.15);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности»;
- Постановление Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Свердловской области» от 22.09.2015 № 844-ПП».

Целевые программы «Доступная среда»

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 01.09.2015 № 430-Д «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования Свердловской области».

Анализ контингента обучающихся, их потребностей в адаптированных образовательных программах и психолого-медико-педагогическом сопровождении

В образовательной организации обучается 632 человека, из них имеют инвалидность – 55 человека, в том числе по категориям:

инвалиды, передвигающиеся на колясках- 0

инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках – 1

инвалиды с нарушением слуха – 0 , в том числе инвалиды 1 группы - 0
инвалиды с нарушением зрения – 0 , в том числе инвалиды 1 группы – 0
инвалиды с ментальными нарушениями - 52
инвалиды с соматическими заболеваниями -2

Из них, обучаются в специализированных классах (группах) - 52, в общеобразовательных классах – 29, на дому - 17 .

Прогноз увеличения числа обучающихся, имеющих стойкие нарушения здоровья - 4

Таким образом, в образовательной организации реализуются адаптированные общеобразовательные программы для ментальной категории детей-инвалидов

Анализ состояния показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, результатов реализации целевых программ по обеспечению доступной среды для инвалидов (на основании раздела 3.3. 3.4. Паспорта доступности)

- территория доступна для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с ментальными нарушениями и инвалидов с соматическими заболеваниями;

- объекты доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках, инвалидов с ментальными нарушениями и инвалидов с соматическими заболеваниями;

- оценка доступности основных структурно-функциональных зоны доступны для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата (за исключением инвалидов, передвигающихся на колясках), инвалидов с ментальными нарушениями и инвалидов с соматическими заболеваниями;

Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

Цели:

Обеспечение доступности для инвалидов здания и территории образовательной организации и предоставление образовательных услуг с учетом у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности

Поэтапное повышение уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

Сроки и этапы реализации дорожной карты

Первый этап – 2016-2017 год: анализ состояния доступной среды, выявление проблем, корректировка паспортов доступности, проведение неотложных мероприятий;

Второй этап – до 2020 года: приоритетное обеспечение доступности объектов и услуг для инвалидов - участников образовательных отношений в образовательной организации, полная адаптация структурно-функциональных зон и зон оказания услуг для всех категорий инвалидов, обучающихся в образовательной организации, в том числе с использованием альтернативных форм оказания услуг;

Третий этап – до 2025 года: обеспечение беспрепятственного доступа к объекту и услугам всех категорий инвалидов – доступность универсальная

Четвертый этап – до 2030 года: анализ достижения показателей доступности объектов и услуг, корректировка, внесение дополнений в план мероприятий.

2. Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

№ п/п	Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Единица измерения	Значение показателей							Ответственные за мониторинг и достижение запланированных показателей
			2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2025-2030	
1.	Паспорт доступности ГБ ПОУ СО «Камышловский гуманитарно-технологический техникум»	процентов	80	100	100	100	100	100	100	Зам. директора по СПР, Зам. директора по АХЧ
2	Обеспеченность условий информационной доступности для инвалидов с нарушением зрения	процентов	5	10	15	17	20	25	30	Зам. директора по АХЧ
3	Обеспеченность частично доступных условий для маломобильных групп населения	количество объектов	1	2	3	3	3	4	4	Зам. директора по АХЧ
4.	Доля инвалидов, получающих образование на дому, в т.ч. дистанционно, от общего числа обучающихся инвалидов	процентов	2	2	2	2	3	3	3	Зам. директора по УМР, Зам. директора по УПР
5.	Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательной	процентов	15	25	27	30	40	50	60	Зам. директора по УМР

	организации									
6.	Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов, помощников в расчете на 10 обучающихся инвалидов	человек	-	1	1	2	2	3	3	Зам. директора по УМР
7.	Наличие специальных программ профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	количество программ	2	3	4	5	6	6	6	Зам. директора по УМР, Зам. директора по УПР
8.	Доля трудоустроенных выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ	процентов	60	65	70	75	80	85	90	Зам. директора по УПР Зам. директора по СПР

**Перечень мероприятий
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг**

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 ФЗ №181 в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнени я (этап работы)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
I. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	(3 этап)	Областной бюджет	31.12.2024
2	Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта (по варианту «А»/»Б»)	Все категории	(3 этап)	Областной бюджет	31.12.2024
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А»/»Б»)		(2 этап)	Областной бюджет	ежегодно
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - Расширить лестничный марш на пути от учебного корпуса техникума к школе-интернату для обустройства пандуса; - Оборудовать место парковки автомобилей инвалидов специальным знаком; - Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом и фактурой; - Перед открытыми лестницами предусмотреть предупредительные тактильные полосы.	К,О	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2017
		К,О,Г	(2 этап)	Средства от приносящей доход деятельности	31.12.2017
		С	(1 этап)	Средства от приносящей доход деятельности	31.12.2017
		С	(1 этап)	Средства от приносящей доход деятельности	31.12.2017
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: Тактильная мнемосхема для размещения на территории	С	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2017
3.2	По входу в здание				

3.2.1	Ремонтные работы: - Монтаж поручней в соответствии с ГОСТ с тактильными наклейками и предупредительной полосой об окончании перил; - Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей школы-интерната; - Монтаж пандусов на объектах: учебный корпус филиала техникума; общежитие.	С	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2018
		С	(1 этап)	Средства от приносящей доход деятельности	31.03.2017 выполнено
		К	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2017 31.12.2018
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: мобильный пандус для школы-интерната	К	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2018
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - Монтаж мобильных подъемников в школе-интернате и учебном корпусе техникума; - контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - окрашивание дверных наличников или края дверного полотна и ручки в контрастные цвета; - монтаж тактильной полосы по путям движения в здании.	К,О	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2020
		С	(1 этап)	Средства от приносящей доход деятельности	31.03.2017 выполнено
		С	(2этап)	Средства от приносящей доход деятельности	31.12.2018
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Тактильные полосы	С		Средства от приносящей доход деятельности	31.12.2018
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы:				
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - учебные пособия для незрячих с шрифтом Брайля;	С	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2020
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: Расширение дверного проема и площади санитарно-гигиенического помещения в учебном корпусе техникума и монтаж сантехнического оборудования с поручнями	К,О,С	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2020
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: приобретение кнопки вызова персонала	К,О,С	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2020
3.6	По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалида				

3.6.1	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2017
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2020
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект и организация для нее места ожидания	С	(1 этап)	Средства от приносящей доход деятельности	31.12.2017
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2019
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно - диспетчерские службы, инфо - киоска, памяток)	Все категории	(2 этап)	Областной бюджет	31.12.2019
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2018
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2018
II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работникам организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения (К,О,С)				
1.1	Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и лицам с ОВЗ	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	30.06.2017
1.2	Обучение педагогических работников, тьюторов по вопросам, связанных с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (У,С, ОДА, К, Г)	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2017
1.3	Разработка необходимых памяток для работников (вахта, гардероб, столовая, обслуживающий персонал) по правилам взаимодействия и оказания помощи инвалидам и лицам с	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	30.06.2017

	ОВЗ				
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	Все категории	(1 этап)		
2.1	Разработка учебно-методической документации, информационное обеспечение инвалидов, получающих образование на дому, в т.ч. дистанционно	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2017
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционной форме	Все категории	(1 этап)		
4	Адаптация сайта техникума для слабовидящих	С	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2016 выполнено
5	Размещение на официальном сайте раздела «Условия доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ»	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2016 выполнено
6	Разработка программы сопровождения обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	30.06.2017 выполнено
7	Формирование волонтерского движения по работе с обучающимися, имеющими инвалидность или ОВЗ	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2016 выполнено
8	Разработка специальных программ среднего профессионального образования, адаптированных для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: <ul style="list-style-type: none"> • Штукатур • Маляр • Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров • Парикмахер • Право и организация социального обеспечения 	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2016 выполнено 31.12.2016 выполнено 31.12.2017 31.12.2016 выполнено
9	Разработка адаптированной программы дополнительного профессионального образования: маникюрша	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2016 выполнено
10	Разработка программы содействия трудоустройству и постдипломного сопровождения выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ	Все категории	(1 этап)	Областной бюджет	31.12.2016 выполнено

*- мероприятия 1-го этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые - строительство нового здания / реконструкция / капитальный ремонт объекта)

** - мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Свердловская областная организация «Свердловское общество инвалидов»
Название организации
Органа управления Красной звездой молодежи Свердловской области
Фамилия, Имя, Отчество
Сергачев Алексей Николаевич (9090195440)
Координаты для связи
Дата согласования « 4 » апреля 2017 г.



Согласовано без замечаний / ~~с замечаниями~~ (ненужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны ООИ (может быть приложено в виде Акта согласования или акта разногласий)

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Короткий Валерий Иванович
Название организации
В.И. Короткий
Фамилия, Имя, Отчество
89022740557
Координаты для связи
Дата согласования « 5 » апр 2017 г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны ООИ (может быть приложено в виде Акта согласования или акта разногласий)

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественного объединения инвалидов

Местная организация ВОИ «Уральские казаки»
Название организации
Уральские казаки
Фамилия, Имя, Отчество
Координаты для связи
Дата согласования « 05 » апреля 2017 г.



Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)
Замечания и предложения со стороны ООИ (может быть приложено в виде Акта согласования или акта разногласий)
